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3 Tiivistelma

3.1 Hankkeen toiminnan ja tulosten tiivistelméa

VALKKY: Vahahiilisyyden ja taloudellisesti kestivén kehityksen edistdminen Lapin matkailussa-hanke toteutettiin vuosien 2019-2022 aikana.
Hankkeen avulla pyrittiin edistéméaén vahahiilisté ja kestavaé matkailun toteutumista Lapin matkailussa. Hankkeen toimenpiteité toteutettiin yritys-,
matkailualue- ja maakuntatasolla. Hankkeeseen osallistui Lapin alueelta kolmetoista kuntaa, nelja alueorganisaatiota, Lapin matkailuelinkeinon liitto
ja kaksi jateyhtiota. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Hankkeen toimesta tuotettiin matkailun aluetalousvaikutusten selvitys, jossa tarkasteltiin matkailun kumulatiivisia vaikutuksia vuodesta 1995
alkaen Lappi- ja seutukuntatasolla. Matkailu on Lapille elintérkeé toimiala, erityisesti tydllistavyyden nakdkulmasta. Osana aluetalousselvitysta
tuotettiin skenaariotytkalu, jonka pohjalta voidaan arvioida matkailutoimialan tulevaa kehitysta. Selvitys ja skenaariotydkalu l6ytyvét Lapin luotsista
Elinkeinojen ndkymat -osiosta.

Hankkeen toimenpiteina oli myos Lapin jatehuollon kehittdminen keradmalla tietoa ja parantamalla yhteisty6ta eri toimijoiden valilla. Jatehuoltoon
liittyen hanke kavi keskusteluja jatehuollon toimijoiden kanssa ja toteutti selvityksen Lapin biojatepotentiaalista. Hankkeen keskusteluiden puitteista
tietoa alueen jatehuollon solmukohdista levitettiin ja pyrittiin I0ytamaan ratkaisuja, kuten yritysten kalvomuovin keraaminen jatehuollon toimijan
toimesta.

Matkailualueiden hiilijalanjéljen mittaamisen, alueiden hiilijalanjaljen pienentdmisen ja ympéaristdosaamisen parantamisen tavoitteisiin
vastaamiseksi osana hankekokonaisuutta kehitettiin matkailualalle hiilijalanjélkilaskuri, jota seka yrittajat etta aluetoimijat voivat hyddyntaa

omassa liiketoiminnassaan ja tiedolla johtamisessa, paatdksenteon tukena. Hiilijalanjalkilaskurin avulla yritykset voivat todentaa ja seurata
paastovahennystoimenpiteiden vaikutuksia oman yrityksen kasvihuonekaasupéaastoihin. Hiilijalanjalkilaskurin kehittdmisen tarkoituksena oli myos
mahdollistaa matkailun alueorganisaatioiden tiedonsaanti oman alueensa ilmastovaikutuksista. Hiilijalanjalkilaskurin jalkauttamiseen maakunnassa
edistettiin aktiivisesti erilaisten koulutusten kautta.

Yhteistydn koordinoinnin merkeissa hankkeen toimenpiteisiin osallistui laaja joukko eri sidosryhmien edustajia. Laajapohjaisen osallistumisen
tavoitteena oli levittéa tietoa kestévasta matkailusta ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tarvittavista paastdévahennystoimenpiteistéd. Hankkeen
tavoitteena oli myos sitouttaa sidosryhmat kestévan ja vahahiilisen matkailun toimenpiteisiin. Hankkeen aikana tehtiin laajaa maakunnan rajat
ylittdvaa hankeyhteisty6ta ja yhteiskehittdmisen voimin saatiin toteutettua matkailun hiilijalanjélkilaskuri. Kestéavaan ja vahahiiliseen matkailuun
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liittyvaa tietoa levitettiin viestimalla monikanavaisesti mm. koulutusten, infojen, oppaiden, videoiden ja uutiskirjeiden muodossa, somessa ja
blogikirjoituksissa. Hankkeen tuottamat materiaalit (mm. Matkailuyritysten vihre& siirtyma -vinkkivihkonen ja Vapaa-ajan asunnon omistajan
vahahiilisyysopas) jaavat kaikkien vapaaseen kayttoon ja ne loytyvat Lapin liiton verkkosivuilta. Viestintdhankinnan puitteissa toteutetut Lapin
matkailun véhéhiiliset esimerkit —videot [8ytyvat Lapin liiton Youtube-kanavalta.

3.2 Hankkeen toiminnan ja tulosten englanninkielinen tiivistelméa

Project VALKKY: developing low carbon and economically sustainable tourism in Lapland was implemented during 2019 — 2022. The project aimed
to promote low carbon and economical sustainability in tourism in Finnish Lapland. The measures of the project were carried out on enterprise,
destination and provincial levels. The project had stakeholders from thirteen municipalities, four DMOs/regional organisations, Finnish Lapland
Tourist Board and two waste management companies.

The project’'s measures included producing a report on the regional economic impacts of tourism, which aimed to clarify the cumulative impacts of
tourism in Lapland on regional and provincial levels since 1995. Tourism is a vital industry in Lapland, especially due to its high employment rates.
As a part of the report, a scenario tool was produced to enable assessing future development of tourism industry in Lapland. The report and the
scenario tool can be found in Lapin luotsi under “Elinkeinojen nédkymat” (in Finnish).

The project’'s measures also included developing waste management solutions in Lapland by gathering information and enhancing cooperation
between actors. Around this topic, the project had discussions with waste management operators in Lapland and carried out a report on the
potential amount of biowaste in Lapland. The project made continuous efforts to enhance knowledge concerning the complex challenges and to
discover feasible solutions for managing waste better in the future. Collecting different types of plastics from enterprises is a practical example of
these solutions that arised during the project, carried out by a waste management company.

To achieve the goals of measuring and reducing the carbon footprint in tourism regions and to enhance knowhow in environmental issues, the
project set out to develop a carbon footprint calculator tailored specifically according to the needs of tourism industry. The developed calculator can
be used by entrepreneurs and regional organisations to develop business, lead with knowledge and to support decision making. With the calculator,
enterprises can verify and monitor the effects that their emission reduction measures have on their greenhouse gas emissions. Another goal of the
calculator was to enable regional tourism organisations’ knowledge of the climate impacts in their respective regions. In order to promote the use of
the calculator, project Véalkky arranged several training sessions and webinars on the subject.

Coordinating cooperation entailed the participation of a wide range of different stakeholders in the measures of the project. The purpose of
extensive participation was to spread information widely about sustainable tourism and the necessary measures in combatting climate change.
Additionally, the goal was to enhance different stakeholders’ commitment to sustainable and low carbon measures in tourism. Project Valkky
engaged in wide cooperation that spanned across regions and provinces, and as a result of this joint effort, were able to produce the carbon
footprint calculator for tourism sector. The project communicated actively about the measures and spread knowledge by means of webinars, info
sessions, guides, reports, videos, newsletters, social media and a blog. All of the material produced in this project is published on the project’s web
page on the website of the Regional Council of Lapland. The videos including examples of Low carbon tourism in Lapland have been published on
the Council’'s Youtube channel.

4 Hankkeen tarve, toteutus ja tulokset

4.1 Miten hanke onnistui vastaamaan kehittdmistarpeeseen ja kuinka hankkeen tavoitteet toteutuivat?

VALKKY: Vahahiilisyyden ja taloudellisesti kestavan kehityksen edistaminen Lapin matkailussa-hankkeen tavoitteena oli: 1) tuottaa selvitys
matkailun ja muiden toimialojen aluetaloudellisista vaikutuksista elinkaariajattelun nakdkulmasta, minka pohjalta voidaan tehda kestavyytta tukevia
paatoksia pitkalle tulevaisuuteen. 2) Ottaa kayttoon erilaisia mittareita alueiden hiilijalanjaljen mittaamiseen ja seurata kehitysta niiden avulla. 3)
Pienent&da matkailukeskusten hiilijalanjalke& aluekohtaisilla toimenpiteilld, 4) parantaa matkailuyritysten ja matkailualueiden ympéristdosaamista,
energiatehokkuutta ja materiaalitehokkuutta, 5) kehittéa yritysten, kuntien ja matkailualueiden yhteistydné toimivia ratkaisuja kierratykseen ja
jatehuoltoon, seké 6) koordinoida yhteisty6ta ja lisata matkailuelinkeinon kilpailukykyé viestimalla tehokkaasti kestavan kehityksen tavoitteista,
toimenpiteisté ja tuloksista.

Hankkeen aikana toimintaympéristdssa tapahtui ennakoimattomia muutoksia. Koronapandemia romahdutti Lapin ulkomaisen matkailun kysynnan
talvikaudelle 2020-2021 lahes kokonaan. Koronasta johtuva epdvarmuus, muuttuvat rajoitukset, osaavan tydvoiman pula ja muu resurssipula
laittoivat matkailuyrittdjat ahtaalle. Kevaalla 2022 matkailuala oli jo kuitenkin toipumassa koronasta. Korona aiheutti toimintaymparistoon
muutoksia ja toi haasteita hankkeen toteuttamiselle. Koronapandemiasta johtuvasta resurssipulasta huolimatta edella mainitut tekijat

aiheuttavat matkailuyrittdjille paineita toteuttaa yrityksessaén systemaattista kestévyystyoté. Hanke onnistui haasteista huolimatta vastaamaan
kehittamistarpeisiin hyvin.

Hanke tuotti selvityksen matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista elinkaariajattelun nakékulmasta. Selvityksesséa verrattiin matkailun ja
kaivosteollisuuden kumulatiivisia vaikutuksia. Selvityksesta saadulla mallilla matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia voidaan toteuttaa vuosittain.
Selvityksesta saatuja tuloksia voidaan hyddyntaa osoittamaan matkailun vaikuttavuus Lapissa, mutta sen laajaa vaikutusta esimerkiksi alueiden
palveluihin ja infrastruktuuriin ei onnistuttu osoittamaan. Selvityksen mukana hankittiin ennakoinnin tydvéline, jonka avulla voidaan mallintaa

eri tulevaisuuden skenaarioiden vaikutusta Lapin matkailuun. Tulevaisuuden aluetalousvaikutuksien selvittdmisessa olisi hyva méaaritella mita
kestavalla kasvulla ja kestavalla taloudella tarkoitetaan. Muussa tapauksessa kestévyys jaa helposti irralliseksi asiaksi.

Hankkeen alkuvaiheessa kéavi ilmi, ettd matkailualalta puuttui yhtenéinen hiilijalanjéljen laskenta- ja raportointimalli. TAmén liséksi matkailualueiden
hiilijalanjalkeé ei voitu laskea luotettavasti, ja eri alueiden ominaispiirteet huomioiden. Edellisten selvitysten perusteella ainut tapa laskea alueellinen
hiilijalanjalki oli hankkia osa laskentatiedoista suoraan yrityksiltd. Tama kuitenkin edellytti, etta yrityksilla on laskentaan toimiva, yhtenéinen

tyokalu, josta saa tietoa aluelaskentaan. Hanke kehitti matkailualan hiilijalanjélkilaskurin ja edisti sen kayttoa toiminta-alueella. Laskuri lanseerattiin
syksylla 2021, ja toukokuussa 2022 Lapin alueella hiilijalanjélkilaskuriin oli kirjautunut 69 yritysté, kun koko Suomessa kirjautuneita on 283 yritysta.
Hankkeen tiedossa on 14 yritysté Lapissa, jotka eivét ole vain rekisteroityneet vaan myos laskeneet hiilijalanjalkensé laskurin avulla. Koronasta
johtuvan resurssi- ja tydvoimapulan takia yrityksia oli vaikea saada mukaan hiilijalanjéljen laskentaan. Kuitenkin, jotta voidaan laskea ja seurata
yritysten tai matkailualueiden hiilijalanjalked, tulee yritysten ensin laskea oma hiilijalanjélkensa. Hiilijalanjaljen laskenta vaatii yrittjilté resursseja,
joka on pois yritysten perinteisesta liiketoiminnasta. Téman takia yritysten oma motivaatio ja arvopohja hiilijalanjéljen laskentaan on tarkeaa Ioytaa
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ja sité varten tietoa hiilijalanlaskennan tarkeydesta tulisi alueella edelleen lisaté. Hiilijalanjalki on yksi tiedolla johtamisen muoto. Tiedolla johtaminen
liséa yritystoiminnan ennakoitavuutta, auttaa tunnistamaan kehittdémistarpeita ja tuo kustannusséastoja.

Jotta matkailukeskusten hiilijalanjalki pienenisi ja ymparistdosaaminen lisdantyisi, hanke jarjesti erilaisia webinaareja, pilotointeja ja koulutuksia
eri kohderyhmille. Webinaareja ja koulutuksia jarjestettiin eri teemoista kuten hiilijalanjaljen laskennasta, lahiruuasta, puurakentamisesta ja
jatehuollosta. Webinaareihin saatiin mukaan myds yrittdjia, mutta suurin osa osallistujista olivat matkailun aluetoimijoita ja kehitt&jia. Hanke
toteutti nelja erilaista ilmasto- ja luonto-opasta eri kohderyhmille, joista yrittajat, mokinomistajat, yritysneuvojat ja STF-ohjelmassa mukana olevat
yritykset saavat tietoa vahahiilisista toimista. Oppaista varsinkin ensin valmistunut mékinomistajien opas on ehditty ottaa laajalti kayttdon ja sita
on hyddynnetty useammalla alueella, myés maakuntarajojen ulkopuolella. Hankkeen loppupuolella on kaynyt selvasti ilmi, ettd alueella tarvitaan
edelleen kestéavyystydn koordinointia ja apua kestavan ja vahahiilisen matkailun kehittdmisessa.

Kehittamistydssa matkailualueen hiilijalanjéljesta puhuttaessa on tarkea tiedostaa sen muodostuvan alueen yritysten hiilijalanjéljestéa.
Tilastotietoihin pohjautuvan hiilijalanjaljen laskennassa yritysten paastéjenvahennystoimet eivat ndy vaan liikevaihdon kasvaessa my®0s hiilijalanjalki
kasvaa. Hiilijalanjaljen mittaamista matkailukeskuksissa ei voitu hankkeen alussa toteuttaa, silld soveltuvaa laskuria tai aluelaskennan mallia

ei ollut eivatka yritykset olleet viela laskeneet hiilijalanjalkedén muilla markkinoilla olevilla laskureilla, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Tésté johtuen on vaikea todentaa, ovatko hankkeen toimenpiteet pienentaneet matkailukeskusten hiilijalanjélkea ja jos ovat, kuinka paljon.
Hankkeen toimenpiteiden kautta ymparistdosaamista ja tietoa hiilijalanjéljesta on kuitenkin onnistuttu lishaméaan seké aluetoimijoiden etta yrittajien
keskuudessa.

Valkky-hanke selvitti alueen jatehuollon tilannetta ja sen haasteita hankkeen alussa. Téméan liséksi hanke edisti alueen yritysten jatehuolto-
osaamista koulutusten muodossa. Alkukartoituksen jalkeen hanke toteutti Lapin biojatepotentiaaliselvityksen, jonka tarkoituksena oli edistaa
biojatteen kerd@misté ja biojatekasittelylaitoksen perustamista Lappiin. Selvityksen ja muiden selvitysten tuloksia esiteltiin mm. Lapin
kuntajohtajatapaamisessa ja muissa tapahtumissa. Palaverissa kuntajohtajat paattivat, etta lisaselvityksille ei ole talla hetkella tarvetta. Biojatteen
kerayksen ja kasittelyn liséksi Valkky-hankkeen ideana selvitettiin Lapin ammattikorkeakoulussa Muovin kierratyksen nykytilaa Lapissa
(opinnaytetyd). Hanke kavi aktiivista keskustelua eri jateyhtididen kanssa liittyen yritysmuovin keradmiseen. Hankkeen toiminta-aikana mm. Lassila
& Tikanoja alkoi keréata yritysten kalvomuovia toiminta-alueeltaan.

Jatehuollon kehittdminen Lapissa vaatii viranomaisten, jatehuollon toimijoiden, yritysten ja kuntien yhteisty6ta. Koska alue on laaja uudenlaisia
esimerkiksi rajat ylittavia ratkaisuja tulisi aktiivisesti kokeilla. Toisaalta, tarvitaan my@s joustavuutta, jotta yritysjatteiden ja kotitalousjatteiden
kuljetuksia voidaan tarvittaessa yhdistaa. Yhteisty6ta tarvitaan, jotta alueen biojatteet voitaisiin keraté kunnissa yhdessa ja vieda alueella
sijaitsevaan biokaasulaitokseen. Hankkeen kautta matkailuyritysten jatehuolto on saanut nékyvyytté ja tarvittavia selvityksia on toteutettu, jotta
jatehuoltoa lahdettéisiin alueella kehittamaan. Hankkeen aikana saatiin selville jatehuollon solmukohdat Lapissa, mutta niiden ratkaiseminen vaatii
vield ty6ta, resursseja ja toimijoiden yhteisté tahtotilaa.

Hanke on koordinoinut kestdvan matkailun yhteisty6ta Lapissa mm. koordinoimalla alueen Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -koulutuksia
Lappiin. Tamén liséksi hanke on koordinoinut matkailun hiilijalanjalkilaskurin kehitysty6té ja sen lanseeraamista alueelle. Hanke on toteuttanut
monikanavaista hankeviestintéa ja julkaissut mm. vahahiilisia yritysesimerkkivideoita YouTubessa, jotka on otettu laajasti kayttdon toimesta.
Yhteistydn koordinoinnissa ja kestdvan matkailun viestinndssé hanke on saavuttanut tavoitteensa.

4.2 Mita valittdmia tuloksia hankkeella saatiin aikaan? Mita vaikutuksia tuloksilla on?
Loppuraportin pitka versio liitetiedostona, siella tarkempi kuvaus hankkeen toiminnasta.

Alkuvaiheessa kartoitettiin jo olemassa olevat hankkeet ja toimenpiteet matkailun vahabhiilisyyden ja kestavyyteen liittyen. Yhdessa aluetoimijoiden
kanssa maaériteltiin aluekohtaisissa palavereissa ne asiat, joissa hanke pystyi tdydentdaméaan jo kdynnissa olevaa kehittamistyota. Alkukartoituksissa
ilmeni, ettd alueet ovat kehityspoluillaan erilaisissa tilanteissa vahahiilisyytta ja kestavaa matkailua ajatellen, mutta myds yhtenevia tarpeita
tunnistettiin.

Hankkeen aikana toteutettiin Matkailun kumulatiivisten aluetalousvaikutusten -selvitys, jonka tarkoitus oli nostaa ymmarrysté Lapin matkailun
merkitystd maakunnallisella ja seutukunnallisella tasolla. Selvityksessé aluetaloudellisia vaikutuksia tutkittiin ensisijaisesti liikevaihdon kautta,

joka Lappitasolla kasvoi seurantajakson aikana tasaisesti. Lapin tydvoimasta matkailuklusteri ty6llisti 15% vuonna 2019. Matkailulla onkin suuri
alueellinen tydllisyysvaikutus. Tavoite oli myds l6ytda malli, miten aluetalousvaikutuksia voidaan mitata tasaisin valiajoin. Selvityksen liitteena saatiin
myos skenaariotydkalu, jolla voidaan mallintaa esimerkiksi tulevia riskejéa matkailuun. TAmaén lisdksi osana graduaan Opri Laamanen teki Valkky-
hankkeelle selvityksen Matkailuyrittgjien tulevaisuuden nakymista pitkalla aikavalilla. Aluetalousselvityksen liséksi taloudellista kestévyyttéa edistettiin
hankkeen aikana levittamalla tietoa eri matkailun sertifikaateista ja ohjelmista.

Hankkeen alussa kartoitettiin harjoittelijan avulla sopivia hiilijalanjalkilaskureita, joita voitaisiin hyddyntéaa matkailuyrityksissé ja aluetasolla. XAMK:Ita
ostettiin alustavat kayttdtapakuvaukset kilpailutuksen pohjaksi. Hanke aloitti laajan ja tiiviin hankeyhteistydn CNT-hankkeen kanssa, jonka aikana
toteutettiin matkailuyrityksille suunnattu selainpohjainen hiilijalanjalkilaskuri, josta saa myds aluetason tietoa. Laskurin kehittdmisessé hanke

kehitti ensimmaisen version itsendisesti toimivasta laskurista, jonka kaytettavyytté ja dashboardeja CNT-hanke kehitti. Yrityksié ja aluetoimijoita
seka Lapista (Posio ja Salla) etta Etela-Suomesta osallistettiin tydpajojen muodossa koko laskurin kehittdmisprosessin ajan, jotta laskuri tulisi
vastaamaan kayttajien tarpeita. Suomen ymparistokeskus toteutti laskurin auditoinnin seké sen paastokerroinkirjaston auditoinnin syksylla 2021.
Laskuri siirrettiin Business Finlandille maaliskuussa 2022.

Syyskuusta marraskuuhun matkailuyrittgjille ja aluetoimijoille jarjestettiin laskurin kayttdkoulutusta. Kayttékoulutuksissa huomattiin, etta

yrittéjat tarvitsevat tukea laskentaa, jonka takia laskurin toteuttaja Positive Impact alkoi pitdd matkailuyrittéjille suunnattuja kansallisia ilmaisia
sparraussessioita joka toinen viikko. Toukokuussa 2022 hankkeen tiedossa on 15 yrityst&, jotka ovat laskeneet hiilijalanjalkensé Lapissa,

mutta yrityksié voi olla toki enemmankin. Toukokuussa 2022 Lapissa laskuriin rekisterdityneita yrityksia oli 69 kpl, kun koko maassa niité oli

283 kpl. Hanke jarjesti aluetoimijoille hiilijalanjélkilaskennan kouluttajien koulutuksia, jotta tieto ja osaaminen hiilijalanjéljen laskennasta leviaisi
mahdollisimman laajalle ja jotta Lapin yrittdjat saisivat jatkossa alueillaan tukea hiilijalanjaljen laskentaan. Posiolla koulutuspakettia on hyddynnetty
ja sitd on pidetty erittdin hyodyllisenad laskennan avustamisen tukimateriaalina. Kouluttajien koulutuskonseptia jaljittelee talla hetkella Visit Finland.
Hiilijalanjalkilaskentaa ja laskuria esiteltiin laajasti eri tapahtumissa maakunnassa ja sen ulkopuolella.
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Pyhéa-Luostolla pilotoitiin aluelaskentaa, josta ei saatu konkreettisia tuloksia. Kuitenkin opittiin: hiilijalanjélkilaskuri toimii myds aluelaskennassa,
likevaihtoon perustuvan laskentamallin kayttdéminen auttaa validoimaan tulosta. Validioinnin voi toteuttaa jo olemassa olevilla, laskentaprojektin
omistajuuden tulee olla destinaatiolla, yritysten motivaatio ja resurssit tiedonkeruun ja laskennan tekemiseen ovat téarkeita.

Hiilijalanjaljen liséksi muista vahahiilisyyeen ja kestévasta matkailuun liittyvisté teemoista jarjestettiin koulutuksia alueen matkailuyrityksille ja
aluetoimijoille. Koulutukset ovat lisdnneet tietoa, inspiroineet toimintaan ja tarjonneet tydkaluja toimenpiteiden toteuttamiseen. Koulutuksien

aiheet ovat vaihdelleet esim. energiatehokkuudesta, puunkayton hyddyista, lahiruuasta ja jatehuollosta. Hiilijalanjéljen pienentdminen,
ymparistbosaaminen ja materiaalitehokkuus on huomioitu kaikissa Vélkky-hankkeen julkaisemissa oppaissa. Hanke on opastanut pyydettaessa
alueita ja mm. kommentoinut matkailualueiden kuten Sallan kestéavan matkailun strategiaa. Paikallisten kompensaatiomallien kehittamista sparrattiin
ja tuettiin mm. Kittilassa ja Sallassa. Matkailijayrityksille suunnattu Kompensaatiowebinaari jarjestettiin toukokuussa 2022 laajemman kansallisen
yhteistydverkoston kautta. Tamén liséksi Valkky-hanke on kirjoittanut blogikirjoituksen liittyen kompensaatioihin.

Hankkeen alkaessa kartoitettiin seké Lapin alueella toimivat jatehuoltotoimijat ettéd teemaan liittyvéat hankkeet ja aloitettiin toimijoiden kanssa
vuoropuhelu. Hankkeen tapahtumissa on levitetty perustietoa jatehierarkiasta, jatehuollon vastuista ja syista miksi matkailuyritysten tulisi kehittaa
oman yrityksen kierratystéd Hankkeen tapahtumissa on pyritty kannustamaan esimerkiksi muovijakeen yhteiskeréykseen, pyritty nostamaan

esille lajittelun tarkeytté ja sen mahdollistamista asiakkaille. Tamén liséksi hyvia kaytanteité on pyritty nostamaan esille, kuten Levin alueen
jatehuoltosuunnitelmaa.

Hankkeen aikana toteutettiin Selvitys Lapin biojatepotentiaalista. Selvitys piti siséllaén biojatemaaréat, kerayksen ja kasittelyn Lapin alueella.
Selvityksen johtopé&atds oli, ettéd yhteensé biokaasulaitoskéasittelyn nakékulmasta potentiaalisten syétteiden méaaraksi arvioitiin koko Lapin alueella
noin 16 600 tonnia vuodessa (Kuvaaja 2). Tasta hieman yli 70 % eli noin 12 000 tonnia arvioitiin ole-vaan yhdyskuntajatteeksi luokiteltavaa,
erilliskerattavaa biojatettd majoitus- ja ravintolapalveluista, kaupoista, asumisesta ja julkisilta kiinteistoilta. Selvityksen perusteella Lapin alueelle,
potentiaalisimmin Rovaniemelle, olisi perusteltua perustaa oma biokaasulaitos. Selvityksesta levitettiin tietoa eri tapahtumissa. Valkky-hanke esitteli
Lapin biojateselvityksié Lapin kuntajohtaja verkostolle syyskuussa 2021.

Muovin kierratyksen edistamisen puitteissa on kayty keskustelua eri jatetoimijoiden, jateyhtididen ja tutkimusorganisaatioiden kuten kanssa,

kuten Lassila & Tikanoja, Molok ja Lapin AMK, ja suunniteltiin pilotointeja. Pilotointeihin ei ollut budjetoitu rahaa, vaan ne tehtiin hankehenkiléston
tydpanoksella. Muovin kierratyksen haasteita kuten Lapin alueen pitkia vélimatkoja, uusiomuovin terminaalin sijainti Rovaniemella ja muovijakeiden
kierratysta moneen eri jakeeseen nostettiin esille Uusiomuovin, Ymparistdministerién ja Tyo- ja elinkeinoministerion kanssa eri palavereissa.
Konkreettisena edistymisena keskustelujen pohjalta Lassila & Tikanoja alkoi kerata kalvomuovia toiminta-alueeltaan. Yhteistyo ja keskustelut Lapin
ammattikorkeakoulun kanssa johtivat opinnaytetydhon, jonka aihe oli Muovien kerays ja kierratys Lapissa -nykytilaselvitys.

Alkuvaiheessa hanke kokosi yhteen matkailun véahahiilisyyden parissa toimivia hankkeita ja toimijoita osaksi yhteistydverkostoaan. Sen pohjalta
pystyttiin edistdmé&an eri toimijoiden vuorovaikutusta, tiedon ja ideoiden jakamista ja jalostamista. Tiivis yhteistyd CNT —hankkeen ja Business
Finlandin kanssa olivat &arimmaisen tarkedssé asemassa matkailun toimialalle kehitetyn hiilijalanjélkilaskurin kehittdmisessa ja sen kayttoon
littyvien koulutusten ja pilottien jarjestamisessé. Hanke koordinoi yrityksille suunnattuja Lapin alueen Visit Finlandin Sustainable Travel Finland
(STF) -koulutuksia, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksid saamaan STF-merkin ja edistaa kestavyyteen liittyvaa tyotd matkailuyrityksissa.

Hankkeelle laadittiin viestintdsuunnitelma alkuvuonna 2020 ja sitd on hankkeen aikana péivitetty. Hanke viesti aktiivisesti ulkoisesti

kestavan matkailun hyvista kayténteista. Ulkoisen viestinnan tueksi - erityisesti matkailun aluetoimijoita ja yritt4ji& ajatellen — toimitettiin
(uutiskirjeita 6kpl ja tilaajia 110). Hanke yllapiti Lapin kestava matkailu —blogin WordPress-alustalla alkuvuodesta 2020 osoitteessa: https://
lapinkestavamatkailu.wordpress.com/. Projektipaallikdiden blogikirjoituksia julkaistiin kaikkiaan 15 kpl. Hankkeella oli Lapin kestava matkailu —
Facebook—sivu, jossa on tiedotettu ajankohtaisista asioista seka tapahtumista. Hankkeen alkaessa fb-sivulla oli n.120 seuraajaa, ja hankkeen
paattyessa seuraajia oli moninkertaisesti; 683.

Lapin matkailun vahahiilisista esimerkeista haluttiin laadukasta videomuotoista materiaalia, jossa voidaan kiteyttaa Lapin kestavan matkailun
karkiviesteja. Ydinviestind on, etta Lapin matkailussa tehd&an jo paljon vastuullisuuden eteen. Videoille valikoituneet esimerkit ovat: Pyhatunturin
hiihtokeskus, Naali Lodge seka Aurora eEmotions. Esimerkkien toivottiin edustavan erityyppisia yrityksia eri puolilta Lappia seka nostavan Posion
alueen esimerkinomaisesti esiin Suomen ensimmaisend STF-destinaatiomerkin saaneena matkailualueena. Tavoitteet saavutettiin erinomaisesti ja
ne on julkaistu huhtikuussa 2022 Lapin liiton YouTube-kanavalla. Viestintdhankintaan kuului myés vahahiilisyys ikoni.

Hanke julkaisi nelja opasta: Vapaa-ajan asunnon omistajan vahahiilisyysopas, STF-indikaattoreihin liittyva opas: “Matkailuyrittgjille tehty
indikaattoriopas luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastosta”, Matkailuyritysten vihre& siirtymé —vinkkivihkonen ja Yritysten vihreé siirtymé —opas
yritysneuvojille.

4.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia seké kokemuksia hydédynnetédan hankkeen paattymisen jalkeen?
Lapin matkailun aluetalousselvitys on laadittu siten, etté se pystytaéan toteuttamaan vuotuisesti Lapin liiton toimesta, jotta matkailun
aluetalousvaikutuksia pystytdéan paremmin seuraamaan. Selvitys tarjoaa uutta tietoa matkailun kehityksesté vuodesta 1995 vuoteen 2021. Taméan
liséksi tulevaisuuden aluetalousvaikutuksia voi tutkia skenaariotykalun avulla. Tulokset on valmiiksi jaoteltu Lapin Luotsiin seutukunnittain, jotta
niiden kaytettavyys paranisi. Tuloksia tullaan hyddyntamaén seutukunnittain, kun alueet haluavat esittd& matkailun vaikutuksia.

Matkailualalle suunnatun hiilijalanjalkilaskurin kehittéminen oli valtava ponnistus seké Valkky-hankkeelta etté sen yhteistydkumppaneilta. lImainen,
selainpohjainen laskuri on nyt jokaisen matkailuyrityksen saatavilla, joka helpottaa hiilijalanjaljen laskentaa. Hanke on jarjestéanyt koulutuksia sekéa
yrittgjille etté aluetoimijoille ja levittényt tietoa toimijoista, jotka jatkossa jarjestavat hiilijalanjalkikoulutuksia. Yrittajilta ja aluetoimijoilta saatu viesti
on selked; apua ja tukea vahahiilisten toimien toteuttamiseen tarvitaan edelleen. Esimerkiksi hiilijalanjélkilaskennasta on oltu laajalti kiinnostuneita,
mutta esteené on yksinkertaisesti resurssien (aika ja tydvoima) puute. Hiilijalanjéljen laskenta ja matkailuyritysten paastévahennykset jatkuvat nyt
alueellisina toimenpiteind muiden hankkeiden ja toimijoiden kautta.

Hanke on toteuttanut Public-Private toimialarajat ylittavaa toimintamallia yhteiskehittdmisessé ja hankeyhteistydssa. Taté toimintamallia on
toteutettu seka hiilijalanjalkilaskurin kehittdamisessa etta erilaisten tapahtumien toteuttamisessa. Tama toimintamalli toimii esimerkkina muille alueille
ja toimialojen véliselle yhteistyolle. Témén toimintamallin tuotoksena syntynyt matkailualan hiilijalanjalkilaskuri on siirretty Business Finlandille, joka
jatkaa laskurin kehittamisté. Laskuri on myds osana STF-ohjelmaa ja Green Key -ymparistosertifikaatti suosittelee laskurin kayttod, joka varmistaa

laskurin laajan kéytdn myos tulevaisuudessa.
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Lapissa hiilijalanjéljen laskentaan ei ole koulutettu vain yrityksia vaan hanke on jarjestéanyt myds nk. kouluttajien koulutuksia, joiden tavoitteena
on ollut, ettd alueelta I16ytyy tahoja, jotka osaavat neuvoa yrityksia hiilijalanjaljen laskennassa. Valkky-hankkeen kouluttajien koulutus konseptia
hyodynnetéén nyt eri puolilla Suomea. Taman liséksi esimerkiksi hiilijalanjaljen aluelaskennan pilotoinnin oppeja ja aluelaskennan mallia
hyodynnetéén Business Finlandin toimesta, kun he suunnittelevat kansallista aluelaskentaominaisuutta laskuriin. Hiilijalanjéljen aluelaskennan
tuloksia suunniteltiin hyédynnettéavaksi MAHIS-hankkeessa, mutta koska yrittéjia ei saatu tarpeeksi Pyha-Luostolla toteutettuun pilottiin mukaan,
aiotaan aluelaskentaa pilotoida Pudasjarvella.

Hankkeen aikana ostopalveluna LCA Consultingin laatima Lapin biojatepotentiaali-selvitys toimii hyvana pohjaselvityksena tulevaisuuden
ratkaisuille. Jatehuoltoon on my6s jo saatu uusia ratkaisuja, kun esim. Lassila ja Tikanoja jatkaa myods hankkeen paatyttya yritysten kalvomuovin
kerdamisté omalta toiminta-alueeltaan.

Hankkeessa toteutettu Vapaa-ajan asunnon omistajan vahahiilisyysopas on monistettavissa eri alueille ja moni alue on tata jo hyédyntéanytkin.
Hankkeen muitakin oppaita kuten yritysneuvojien ja yrittdjien oppaita hyddynnetéan Véalkky-hankkeen yhteistydkumppanien toimesta.
Yritysneuvojien opas toteutettiin yhteistydssa Lapin AMK:n kanssa ja se julkaistiin osana Lapin AMK:n julkaisusarjaa, ndin opas saa enemman
nakyvyytté. Opasta on tydstetty yhdessa Ité-Lapin yritysneuvojien kanssa, joka lisdé oppaan kaytettavyytta. Visit Finlandin STF-ohjelmaan laadittu
yritysten indikaattoriopas on kaytdssa STF:n materiaalipankissa, josta yritykset sen I0ytavat. Omana tyona laadittu Matkailuyritysten vihre& siirtyma -
vinkkivihkonen on myos vapaasti kéytettavissa ja ladattavissa hankkeen kotisivulta.

Viestinta& varten laaditut materiaalit ovat kaikkien vapaassa kaytdssa - tasta esimerkkein& Visit Finlandin ja Visit Posion toimesta hyddynnetéankin
jo Lapin matkailun vahéahiiliset yritysesimerkit -videoita. Taman liséksi Lappi-bréandin ikonisarjaa tdydennettiin Vahahiilisesti-ikonilla. Ikonin avulla
voidaan tehostaa viestintdd maakunnan vahahiilisisté toimista, ja sité voivat kéayttaa niin yritykset, organisaatiot kuin hankkeetkin, jotka edistavéat
vahahiilisyytta Lapissa.

Hankkeessa on mahdollistettu verkostoituminen kestavyystydstéa kiinnostuneiden yritysten, aluetoimijoiden, kehittdjien ja muiden toimijoiden kesken.
Vaikka tulevaisuudessa sidosryhmien muuttuneet asenteet ja ympéristdsertifikaattien vaatimukset ohjaavat yrityksia luonnollisesti kestévyyspolulle,
mahdollistavat hankkeen puitteissa luodut verkostot lisékehittdamisen ja yhteistyon.

Matkailuun liittyvié tulevia hankkeita suunnitellessa tulisi huomioida myds Lapin matkailun sesonkiluonteisuus, mikéli hankkeen toimien
kohderyhméana on matkailuyrittajat. Yrittéjat voivat olla hyvinkin kiireisia erityisesti talvi- ja hiihtolomasesongin aikana — ja toisaalta
esimerkiksi toukokuussa moni hengéhtéé loman merkeissé ennen kesékauden alkua. Hankkeen toimien oikea-aikainen ajoittaminen lisda
osallistumisinnokkuutta ja vahvistaa kohderyhmén sitoutumista toimenpiteisiin.

4.4 Toteutuiko hanke aiotulla maantieteellisella alueella tai kuinka alue mahdollisesti muuttui? Saavutettiinko suunniteltu kohderyhma vai
tuliko siihen muutoksia? Oliko muita toteutukseen liittyvia muutoksia?

Hanke toteutui aiotulla maantieteellisella alueella Lapissa, mutta osa toiminnasta toteutettiin maakuntarajat ylittavassa yhteistydssa. Kuntien ja
matkailualueiden aktiivisuudessa oli alueellisia eroja hankkeen toteutuksen aikana. Osa kunnista ja alueista oli mukana hankkeen toiminnassa
todella aktiivisesti ja osa ei lahes ollenkaan. Osittain aktiivisuuteen vaikutti koronan tuomat haasteet ja kuntien ja alueiden henkilostévaihdokset.
Koronasta johtuen suurin osa hankkeen tilaisuuksista jarjestettiin etana ja tapahtumat olivat padosin tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.

Hankkeen tilaisuuksista lahetettiin tietoa uutiskirjeiden liséksi myos tiedotteina ja sdhkopostitse mm. kuntien kirjaamoihin ja kuntien matkailupuolen
henkilostolle. Hankkeesta oli eniten hyotya aktiivisille alueille. Esimerkiksi Pyha-Luostolla toteutettiin hiilijalanjaljen aluelaskennan pilotointi, jossa
tarvittiin todella aktiivista aluetoimijaa innostamaan yrityksia mukaan. Vaikka laskenta ei itsessaan tuottanut julkaisukelpoista tulosta, tuotti pilotointi
muita hy6tyja alueelle. Alueen yrityksillé on tietoa hiilijalanjéljen laskennasta ja matkailualan hiilijalanjalkilaskuri on nyt tuttu osalle yrityksista.
Alueelta 16ytyy myods 12 yritysta, jotka ovat laskeneet hiilijalanjalkensa, joka tukee ja inspiroi myds muita yrityksia laskentaan. Pyhan lisaksi Valkky-
hanke kommentoi mm. Sallan ja Kittilan alueiden kestéavan matkailun suunnitelmia, jotka ohjaavat alueiden matkailua myds tulevaisuudessa.

Vaikka hanke saavuttikin indikaattorien mukaan maérallisesti mukaan saadut yritykset, jaivat toimenpiteet yrityksissa toivottua vahaisemmiksi.
Moni yritys innostui esimerkiksi hiilijalanjéljen laskemisesta, mutta koronan ja resurssipulan takia laskenta jai kesken tai laskuriin kirjautumisen
jalkeen sité ei jatkettu. Hankkeen tapahtumien aikana huomattiin, etté yritysten paastojen todentamisen, paastdévahennyspolun suunnittelu ja sen
toteuttaminen vaativat viel& konkretisoimista yrityksille. Tall& hetkella monille yrityksille on epéselvaé, minka takia heidan tulisi laskea hiilijalanjalki
ja mité hyotya siita yritykselle on. Paastojen liséksi hankkeen aikana huomattiin, ettd osalle yrityksista on epaselvaa, mika on yritysten vastuu
omista jatteistaan. Vastuun erillisyys kuluttajajatehuollosta vaatiikin alueella viela selkeytysta. Laajan toiminta-alueen hankkeessa on haasteellista
saavuttaa suoraa yhteyttd matkailualan yrityksiin, mik& aiheuttaa haasteita ja edellyttdd my6s muiden toimijoiden aktiivisuutta.

Hanke pyrki viestim&an yrityksiin esimerkiksi alueorganisaatioiden ja kuntien kautta. Hanke saavutti toiminta-alueensa kunnat, matkailualueet ja
alueorganisaatiot onnistuneesti hankkeen aikana. Ne tahot, joiden kanssa kestavaa ja véhahiilistd matkailua edistettiin, ymmarsivat teeman hyvin,
mutta laajassa mittakaavassa tarvitaan edelleen t6ita, jotta kestdvan matkailu ja siihen liittyvat hyddyt ja mahdollisuudet olisivat tuttuja ja otettaisiin
kaytantoon laajemmassa mittakaavassa.

Kuntien ja aluetoimijoiden liséksi hanke saavutti onnistuneesti valillisen kohderyhménsé. Hanke teki yhteisty6ta ja kdvi vuoropuhelua Lapin
ammattikorkeakoulun kiertotaloustoimijoiden kanssa. Taman liséksi jatehuoltotoimijat saavutettiin onnistuneesti. Hanke kavi laajoja keskusteluja
Lapin alueen jatehuollon haasteista eri toimijoiden kanssa. Keskusteluissa pyrittiin tuomaan esille esimerkiksi sen, etta yritysmuovin keréyksen
pohjoisin terminaali sijaitsee Rovaniemelld, mika aiheuttaa kohtuuttoman matkan monelle matkailualan yrittajalle. Keskustelujen pohjalta
Lassila&Tikanoja rupesi kerddmaan yritysten kalvomuovia toiminta-alueeltaan.

5 Seurantatiedot

5.1 Paastiinkd toteutuksessa hakemuksessa esitettyihin (kohta 12) numeerisiin tavoitteisiin? Mistéd mahdolliset erot johtuvat?
Asetetut numeeriset tavoitteet siis saavutettiin ja ylitettiinkin. Mukaan on laskettu erilaisiin tydpajoihin ja erityisesti hiilijalanjélkilaskurin
kayttokoulutuksiin, aluelaskennan pilottiin osallistuneet sek& muuten aktiivisesti mukana véahabhiilisyytté edistdméssa olleet tahot.

FU:lta
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5.2 Miten asetetut numeeriset tavoitteet palvelivat hankkeen toteutusta? Mitka indikaattorit olisivat tukeneet paremmin toteutusta? Mita
mahdollisia omia seurantatietoja tai indikaattoreita toteutuksessa hyddynnettiin?

Yrityksissé toteutettavat vahéahiiliset demonstraatiot —tavoitteeseen oli kirjattu 10 kpl. Ko. tavoitetta on EURA-ohjeissa selitetty seuraavasti:
“Demonstraation kehittely ja testaus tapahtuu tutkimus- ja kehittémisinstituutioiden ja yritysten vélisena tiiviina yhteistyona.”

Vaikka TKI-yhteisty6ta ei ollut suoranaisesti kirjattu hankesuunnitelman tyépaketteihin, teki hanke useissa tydpaketeissa yhteisty6td mm. Lapin
AMK:n ja XAMK:n asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeessa toteutetut vahahiiliset demonstraatiot saivat kuitenkin alkunsa pikemminkin hankkeiden vélisesta yhteistydstd, aluetoimijoiden ja
yrittdjien kanssa kaydysté vuoropuhelusta, ja ne toteutettiin pitkalti ostopalveluna yksityissektorilta ostetuista asiantuntijapalveluista.

Seurantatiedoista hyodyllisin& voidaan pitéa ylipdataan hankkeeseen osallistuneiden yritysten maaraa seka vahahiilisyytta edistévien yritysten
maaraa.

6 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhma

6.1 Miten hanke kartutti tuensaajan hanketydosaamista ja hankkeen siséllén mukaista osaamista?

Hanke on hyddyntényt koko hankkeen ajan oman organisaation matkailun asiantuntijuutta ja organisaation luomia vahvoja verkostoja. Hankkeen
ensimmainen projektipaallikko siirtyi organisaation kestavan kehityksen asiantuntijaksi, jonka jélkeen yhteistyd hankkeen ja kestavan kehityksen
asiantuntijan valilla jatkui tiiviind. Myds muiden oman organisaation asiantuntijoiden kanssa on tehty yhteisty6td, ja hankkeen toimista on kerrottu ja
tietoa jaettu mm. Vaikuttamisen tiimin palavereissa.

Samalla omalle organisaatiolle on tarjottu lisatietoa niisté juurisyista, joiden takia kestéavaa matkailua tulisi edistdd. Tuensaajan osaaminen
ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta kasvoi hankkeen aikana. Taman lisaksi tuensaajan tietotaitoa vahabhiilisista
toimista, hiilijalanjaljen laskennasta, kompensaatioista ja muista kestéavan matkailun toimista on lisétty. Hankkeen laaja-alaisen hankeyhteistydn
hy6tyja on pyritty tuomaan esille omassa organisaatiossa ja sita kautta innostamaan maakuntarajat ylittdvaan yhteistyéhon.

6.2 Toteutuiko hankkeen aikana ennakoituja tai muita riskeja ja kuinka niihin reagoitiin?
Ennakoitu riski:

-Matkailuyritykset ja alueet eivat sitoudu riittavasti vahabhiilisiin toimenpiteisiin: toteutui osittain. Vaikka kilpailukyvyn parantamista nostettiin
monesti esille kestavyys- ja vahabhiilisissa toimenpiteissa, eivat matkailuyritykset lahteneet mukaan aivan ennalta arvioidulla ja toivotulla tavalla.
Kiinnostusta teemoihin ja toimenpiteisiin oli, mutta koronan aiheuttama resurssipula haastoi yrittajia. Taman lisaksi yrittdjien on aidosti sitouduttava
kestavyystoimiin ja sen on oltava osa yrityksen ydinarvoja. Kuntien ja matkailualueorganisaatioiden on luotava enenemissa maarin edellytyksia
kestavélle kehitystyolle. Tarvitaan tietoisuuden ja osaamisen lisdéamista ja infran kehittdmisté, jotka tukevat kestavyystyota. Matkailualueet ovat eri
kohdissa kestavyystytssa ja osa on todella sitoutunut, mutta osa ei.

Ennakoimattomat riskit:

-Matkailualan hiilijalanjalkilaskurin toteutumiseen liittyi paljon riskeja. Laskurissa kehitettiin jotain, mité ei ollut vield aikaisemmin toteutettu, jonka
takia luottamus palvelun tarjoajan ja hankkeiden valilla oli oltava kunnossa. Tyon aikana pyrittiin kommunikoimaan mahdollisimman hyvin ja laskurin
kehittdmisen aikana pidettiin viikoittaisia palavereita palveluntarjoajan kanssa. Jotta laskuri ei jéisi vain hankkeiden tuotokseksi, jota hankkeiden
paatyttyad ei enaa kaytetd, laskurille tuli jo varhaisessa vaiheessa 10ytaa jatkokehittaja. Hiilijalanjalkilaskurille oli myds saatava yrityskayttajia ja
hanke tekikin toita syksyn 2021 ja alkutalven 2022 yritysten ja aluetoimijoiden koulutuksen parissa.

-Aluetalousselvityksen viivastyminen lahes puolella vuodella oli hankkeelle odottamaton riski. Aluetalousselvityksen lapikdyminen vaati kevaalla
2022 hankehenkilostdlta paljon tydpanosta ja tuloksia olisi toivottu kéytettéavan jo paljon aikaisemmin. Taman liséksi tulosten julkaiseminen Lapin
luotsissa aivan hankkeen loppuvaiheessa oli hankkeen aikataululle tiukka.

» Koronapandemia 2020-2022 oli odottamaton riski ja sill& oli suuret vaikutukset Lapin matkailuun. Koronapandemian takia yrityksill& oli osaavan
tybvoiman pula ja resurssit todella vahissa. Tama vaikutti suoraan siihen, miten hanke sai aktivoitua yrityksia mukaan hankkeen toimintaan.
Hankkeen aikataulun puitteissa pyrittiin joustamaan esimerkiksi Pyh&-Luoston aluelaskennan tiedonkeruussa mahdollisimman paljon ja yritysten
tyota hiilijalanjéljen laskennassa pyrittiin helpottamaan. Koronarajoitusten takia hanke ei paassyt jarjestdméaéan montaa livetilaisuutta, mutta
hankkeessa otettiin kayttoon etéyhteydet ja tehtiin monikanavaista viestintaa, jotta tieto saavuttaisi mahdollisimman monia.

6.3 Miten ohjausryhma tuki hankkeen toteutusta? Miten ohjausryhmé luonnehti hankkeen onnistumista?

Hankkeen ohjausryhma oli laaja-alainen ja asiantunteva, koostuen hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti seuraavien organisaatioiden
edustajista: Lapin liiton hallitus (1), Lapin matkailuelinkeinon liitto LME (1, pj.), kuntien edustajat (4), matkailualueiden edustajat (3) sek&a
kumppaniorganisaatioiden edustajat (3: Pida Lappi Siistin& ry, Lapeco ja Urbaser). Ohjausryhmé kokoontui kolmen kuukauden véalein hankkeen
aikana. Koronan takia suurin osa ohjausryhman tapaamisista toteutettiin etdné. Ohjausryhma on antanut arvokasta palautetta hankkeen
toiminnasta, mm. jatehuoltoon ja viestintdhankintaan liittyen. Ohjausryhma on myds levittényt tietoa hankkeessa tuotetuista tuotoksista kuten
oppaista ja hankkeen tapahtumista. Hanke on pyrkinyt huomioimaan palautteen ja toimimaan sen mukaisesti hanketta toteutettaessa. Kaiken
kaikkiaan ohjausryhma oli tiivis, todella hyodyllinen ja projektin tavoitteita tukeva. Ohjausryhma oli tyytyvéinen hankkeen etenemiseen, hankkeen
tuotoksiin ja tuloksiin.

6.4 Miten kohderyhmé koki hankkeen? Millaista palautetta kohderyhmalté on saatu?
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Matkailun hiilijalanjalkilaskurin kayttékoulutustilaisuuksista syksylla 2021 saatiin kolme palautetta. Palautetta on ko. tilaisuuksista siis maarallisesti
vahéan, mutta niisté voidaan péaatell, etté laskennan ja tietojenkeruun logiikan avaamiseen kaivataan tukea. Kaikki vastaajat pitivat laskuria
yritykseen hyodyllisend. Sanallisessa palautteessa tuotiin esiin tuen tarvetta laskentaan:

"Kuten sanoin tilaisuudessakin: koska taméa aihealue kokonaisuutenaan on uusi, niin olisi tosi hyva pitaa vaikkapa kerran kuukaudessa taméan
paivan (3.11.2021) tilaisuuttava vastaava istunto. Siité olisi varmastikin hyotya kaikille osallistujille. Tekniikkaa osaa kaikki kayttaa, mutta se
sisaltdpuoli vaatii jumppaamista ja "avaamista”, ettd ymmarramme koko laskenta-asiaa.”

Saatiin myds kehuja: "Kerrankin hanke, jossa ollaan suht nopealla aikataululla saatu hyddyllinen tytkalu.”

Tammikuussa 2022 jarjestettyjen aluetoimijoiden laskurikoulutusten palautetta saatiin nelja kappaletta. Suurin osa koki saaneensa riittavasti tietoa
laskennasta ja arvioi pystyvansa toimimaan yritysten tukena laskennassa. Eri mielté oli vain osallistuja, joka ei ollut ehtinyt perehtyméaén toimitettuun
ennakkomateriaaliin. Hankkeen loppuseminaarissa 24.5.2022 oli mahdollisuus arvioida hankkeen toimintaa Menti-kyselyn kautta. Asteikolla 1-5

hankkeen onnistumista tavoitteiden saavuttamisessa arvioitiin arvosanalla 4,4, ja loppuseminaarissa kasiteltyja asioita hyodyllisiksi arvosanalla 4,5.
Tuloksia laajemmin ja visuaalisemmin tdman raportin liitteissa.

Sanallisissa palautteissa kysyttiin “Mita vahahiilisyyden ja kestéavyyden edistamiseksi Lapissa pitdisi mielestasi tehda tulevaisuudessa?”
Vastaukseksi saatiin mm.:

“Jatkohankkeita Valkyn viitoittamalla tiell&, tydta vahahiilisyyden eteen on ehdottomasti jatkettava.”
“Jatkaa Valkky-hankkeen aloittamaa upeaa ty6ta, etta tyé ei mene hukkaan!”
“Kannustaa yrityksia ja alueita mukaan. Kaytannon ohjeita ja avustusta laskentaan ja vahahiilisyyden kehittdmiseen.”

“Asetettujen kestavyystavoitteiden seurantaa.”

Palautetta kysyttiin viel& loppuseminaarin jalkeen Forms-kyselyll&, johon saatiin kuusi vastausta:
“Hankkeessa edistetty hyvig, Lapin matkailulle ja yrityksille térkeita toimenpiteita.”

“Mukavaa oli seminaarissa kuulla, etta Valkky ja Lappi ovat olleet edellakavijoita ja etta yhteistydssa on l6ytynyt hyvié toimijoita etelampéaa.
Yhteistyd on merkityksellista niin alueille kuin kansallisestikin ja siihen pitéisi aina pyrkia - kaikessa toiminnassa.”

“Upea hanke, oli ilo olla laheltd seuraamassa sen toteutusta.”

“Sain paljon inspiraatiota ja apuja omaan tekemiseeni. Yhteistyo ja viestinta on tédssékin erittain olennaista, joten iloitaan ja hyddytaan kaikkien
tekemisista ja tehdaan yhdessa.”

“Erinomaisen hyvin ja isolla kunnianhimolla vedetty projekti, kiitos yhteistydsta ja tasté eteenpain kohti vahahiilisempaé matkailua!”

“Inspiroivaa ty6ta niin Lapin kuin koko Suomenkin alueella, hienoja konkreettisia, hyddynnettavia ja mitattavia tuloksia seké innostavaa materiaalia.
Hanketiimille iso kiitos ja rentouttavaa kes&aa!”

“Kiitos, oli ihanan tiedontayteinen ja moninainen loppuseminaari. Uskomatonta, etté olitte saaneet 11 puhujaa kolmeen tuntiin, eik& se tuntunut
ollenkaan raskaalta. Ainoastaaan jain harmittelemaan, etta lopussa ei ollut viela mahdollisuutta kysell&, kun aika loppui. Olisin kysynyt teilté, LMEIta
ja alueorganisaation edustajalta ettéd what next? Yhteistyon tarpeellisuutta ja merkityksellisyytta korostettiin moneen otteeseen. Yrityksilta ja alueilta
tuli myos selked viesti, etté kehitystyd on kesken. Kuka ottaa koppia ja miten?”

“Hyva seminaari, konkreettisia esimerkkeja kestavasta matkailusta.”

Voidaan siis todeta, etta saatu palaute oli varsin positiivista. Kévi myds selvaksi, ettd Valkky-hankkeessa
aloitetun tydn jatkamiselle on selke&a tarvetta ja halua. Aluetoimijat kaipaavat vahahiilisyys- ja kestavyystydn koordinointiin ja jalkauttamiseen
liséresursseja - tama nousi puheenaiheeksi myos viimeisessa ohjausryhman kokouksessa.

7 Horisontaaliset tavoitteet

7.1 Sukupuolten tasa-arvo

Kylla Ei Perustelu
Hankkeen paatavoite oli sukupuolten tasa-arvon X Hankkeen paatavoite on toinen, eika
edistaminen sukupuolten vélisen tasa-arvon edistaminen ole
relevantti sisalto talle hankkeelle.
Hankkeessa tehtiin toimintaympériston analyysi X Hankkeen sukupuolivaikutusten arvioinnissa on
sukupuolindktkulmasta hyddynnetty Lapin letka -hankkeessa toteutettua
Suvaus-konetta. Arvion tuloksena oli, ettéd hanke
edistad miesten ja naisten asioita tasapuolisesti.
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Kylla Ei Perustelu

Sukupuolindkékulma huomioitiin hankkeen toiminnassa X Sisallollisesti hanke edistda miesten ja naisten

(valtavirtaistaminen) asioita tasapuolisesti. Hankkeen ohjausryhmissa
ja muissa tydryhmissé huomioidaan se, etta
molemmat sukupuolet ovat tasavertaisesti
edustettuina.

7.2 Kestava kehitys
Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Perustelu
Valiton Valillinen
vaikutus vaikutus

Ekologinen kestavyys

Luonnonvarojen kayton kestavyys 2 7 Hankkeessa tuotettu materiaali, tytkalu ja tapahtumat
auttavat yrityksid ymmartamaan, miten luonnonvaroja
voidaan kayttaa kestavaksi.

Hankkeen varoilla ei tehty suoria toimenpiteitéa
luonnonvarojen kayttéon liittyen. Kalvomuovin
kierratyksen edistaminen ja biojatekerayksen
laajentaminen on lahinné valittomié vaikutuksia, joita
hankkeella tehtiin.

limastonmuutoksen aiheuttamien riskien vahentédminen 3 7 Hankkeessa tuotettu materiaali, tytkalu ja tapahtumat

auttavat yrityksia ymmartamaan, miten luonnonvaroja
voidaan kayttaa kestavaksi.
STF-ohjelman koulutusten koordinointi ja STF-ohjelmaan
sitouttaminen seka muut hankkeen tapahtumat ja laskuri
liséa yritysten mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutoksen
sosiaalistaloudellisia riskeja matkailualalle.

Kasvillisuus, eli6t ja luonnon monimuotoisuus 0 4 Hankkeessa tuotettu materiaali, tytkalu ja tapahtumat
auttavat yrityksia ymmartamaén, miten luonnonvaroja
voidaan kayttaa kestavaksi.

Pinta- ja pohjavedet, maaperéa seka ilma (ja 10 5 Hiilijalanjalkilaskurin kehittdminen matkailualalle.

kasvihuonekaasut) Energians&éstdon ja vihredan energiaan
kannustaminen stf-ohjelman ja eri koulutusten kautta.
Hiilijalanjalkilaskennan koulutusten jéarjestaminen.
Hankkeessa tuotettu materiaali ja tapahtumat auttavat
yrityksia ymmartamaéan, miten luonnonvaroja voidaan
kayttaa kestavaksi.

Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0

Taloudellinen kestavyys

Materiaalit ja jatteet 7 5 Hankkeessa on edistetty biojatteen ja muovin kierréatysta.
Yritykset saavat taloudellista voittoa keirratyksesta.
Kierratyksen lisaéaminen voi luoda lisaa tyopaikkoja.
VAltakunnallinen taloudellinen kestavyys parantuu,
kun jatteet keirratetaan ja neitseellisten luonnonvarojen
kayttdéa vahennetaan.

Hanke tuki STF-ohjelama lapissa, jossa huomioitiin
jatteiden kierratys.

Uusiutuvien energialdhteiden kayttd 5 8 Hankkeessa tuotettu materiaali, tydkalu ja tapahtumat

auttavat yrityksia ymmartdmaan, miten luonnonvaroja
voidaan kayttaa kestévaksi.
STF-ohjelman koulutusten koordinointi ja STF-ohjelmaan
sitouttaminen seka muut hankkeen tapahtumat ja laskuri
lisda yritysten mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutoksen
sosiaalistaloudellisia riskeja matkailualalle.

Paikallisen elinkeinorakenteen kestéava kehittdminen 4 5 Kestavien matkailualueiden kehittdminen tukee
matkailun kilpailukykyéa alueen elinkeinojen joukossa.
Aluetalousselvitys antoi hyvan pohjan elinkeinojen
yhteensovittamisessa.

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittdminen 0 0

Liikkuminen ja logistiikka 0 5 Hanke tiedotti kestavasta liikkumisesta, laskurissa
huomioidaan tytssékayntimatkat ja tydmatka. Hankkeen
oppaissa kehotettiin kestévaan liikkumiseen.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestavyys seké yhdenvertaisuus

Hyvinvointi 0 0

Tasa-arvon edistaminen 0 0

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
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Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Perustelu
Vvalitén Valillinen
vaikutus vaikutus

Kulttuuriymparisto 0 0

Ymparistdosaaminen 10 3 Hankkeen oppaat, tapahtumat ja koulutukset lisasivat
yrittdjien ja aluetoimijoiden ymparistdosaamista.

8 Julkisuus, tiedottaminen ja yhteydet muihin hankkeisiin

8.1 Miten hanke nékyi julkisuudessa? Miten hankkeesta tiedotettiin?

Hankkeella oli oma verkkosivunsa Lapin liiton verkkosivustolla, hanke yllapiti facebook-sivua Lapin kestava matkailu -nimella (yhteinen Lapin liiton
muiden matkailuhankkeiden ja —asiantuntijoiden kanssa) seka julkaisi kirjoituksia Lapin kestéava matkailu —blogissa. Uutiskirjeité lahetettiin 6 kpl.
Liséksi tehtiin uutisia ja tiedotteita Lapin liiton verkkosivuille mm. erilaisten oppaiden julkaisuista ja tapahtumista.

Rovaniemen kaupunki teki tiedotteen syksylla 2020 Napapiirilla jarjestetysta tilaisuudesta.
Hankkeen projektipaallikditda on myds haastateltu muutamaan lehtijuttuun mm. Vahabhiilisyyteen ja kompensaatioihin liittyen. Liitteen&d Uusiouutisten
artikkeli “Matkailu vahahiilisyyteen”.

Tiedottamista on tehty myds omissa ja yhteistyona jarjestetyissa webinaareissa ja tydpajoissa, eri toimijoiden kanssa pidetyissa palavereissa seka
séhkopostitse.

8.2 Mihin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hanke toiminnallisesti tai muuten liittyi ja miten? (Merkitse myds hakemusnumerot tai
hankekoodit)

Santa Claus Village — ymparivuotinen kansainvélinen matkailukeskus —hanke

Jarjestettiin yhdessa Napapiirin véhahiilisyystapahtuma paattajille ja yrittajille 09/2020.

Matkailuyritykset kestavalle kehityspolulle —hanke
Naturpoliksen hankkeen kanssa tyostettiin yhdessa Vapaa-ajan asunnon omistajan vahabhiilisyysopas, joka julkaistiin 05/2021.

6 Aika: Carbon Neutral Tourism-hanke
Kehitettiin yhdessa matkailualan hiilijalanjalkilaskuri ja jérjestettiin yhdessé koulutuksia ja webinaareja. Yhteisty®d liittyy hiilijalanjéljen mittaamiseen,
ympéristdosaamisen lisdédmiseen ja hiilijalanjaljen pienentamiseen.

Vappi-hanke
Jarjestettiin yhdessa webinaareja (Yllaksen energia-aamu ja Puurakentaminen matkailuinfrassa), koska toiminta-alue oli osittain yhteinen. Yhteistyo
liittyy ymparistdosaamisen lisdédmiseen ja hiilijalanjéljen pienentamiseen.

V&h&aC-hanke
Jarjestettiin yhdessa webinaareja, koska toiminta-alue oli osittain yhteinen (Puurakentaminen matkailuinfrassa). Yhteistyo liittyy
ympéristdosaamisen lisdédmiseen ja hiilijalanjaljen pienentamiseen.

MAHIS-hanke

Mahis-hankkeella oli tarve tietda matkailualueiden hiilijalanjalkiestimaatioita, silla he estimoivat kompensaatiokapasiteetin tarpeen suuruutta.
Hankkeen kanssa jarjestettiin webinaareja ja vaihdettiin tietoa. Yhteisty0 liittyy hiilijalanjéljen mittaamiseen, ymparistdosaamisen lisddmiseen ja
hiilijalanjéljen pienentamiseen.

LTKT2.0 — Lapin teollinen kiertotalous -hanke

Kirjotiettiin yhteistydssa Yritysten vihreasiirtyma- opas yritysneuvojille vuosina 2021-2022. Yhteisty®d liittyy ympéristdosaamisen lisdamiseen ja
hiilijalanjéljen pienentamiseen.

Kestavaa nostetta matkailuyrityksiin: Etela-Suomi —hanke

Jarjestettiin yhteistydssa webinaareja ja pohdittiin hiilijalanjaljen aluelaskennan rajausta. Yhteisty0 liittyy hiilijalanjaljen mittaamiseen,
ympéristdosaamisen lisdédmiseen ja hiilijalanjaljen pienentamiseen.

Matkailun tiedolla johtamisen —hanke (Tieva)

Yhteistydssa pilotoitiin Pyh&-Luoston matkailualueen hiilijalanjéalkea ja jarjestettiin koulutuksia liittyen matkailun tiedolla johtamiseen. Yhteisty®d liittyy
ympéristdosaamisen lisdédmiseen, hiilijalanjaljen pienentamiseen ja mittaamiseen.

9 Aineiston sailytys

9.1 Missa hankkeen aineisto sailytetaan tai arkistoidaan? Yhteyshenkilon yhteystiedot.
Lapin liiton arkisto sekd EURA-jarjestelma.

Lapin liiton asianhallintasihteeri: Pirjo Vaara, pirjo.vaara@Iapinliitto.fi.
10 Liitteet ja allekirjoitus
Liitteet
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Valkky-hankkeen loppuraportti_9.6.2022
Ohryn hyvéksyntéa loppuraporttiin

Tuensaaja vakuuttaa tdssa loppuraportissa ja sen taustalomakkeissa antamansa tiedot oikeiksi.
Péaivays ja hakijaorganisaation sahkdinen allekirjoitus

10.6.2022 Knutars Heli Johanna
Yhteysjohtaja

Asiakirja on allekirjoitettu sdhkoisesti
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Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman toteuma
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Kustannukset Yhteensa € Rahoitus Yhteensa € % nettokustannuksista
Kuntien rahoitus: ulkopuolinen

1. Palkkakustannukset 307 063,58 rahoitus 72 250,00 15,36
Kuntien rahoitus: tuensaajan

2. Ostopalvelut 101 375,40 omarahoitus 21,83 ,00
Yksityinen rahoitus: ulkopuolinen

3. Matkakustannukset 4 835,25 rahoitus 23 000,00 4,89

4. Muut kustannukset 11 000,00 Yhteensa 63 306,09 13,46

5. Flat rate 46 059,54
Rahoitussuunnitelma yhteensa 95 250,00

Kustannukset yhteensa 470 333,77

Nettokustannukset yhteensa 470 333,77

Kustannusarvio yhteensa 476 250,00




